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Ontwerp Projectplan Waterwet

Ter inzage periode

Verwerken zienswijzen

Planproducten

Besluitvorming Projectplan Waterwet en Planprodukten
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Dijkversterking Neder-Betuwe /// Waterschap Rivierenland /// mei 2022

Beschrijving van:
– doel, aanleiding en huidige situati e
– scope en uitgangspunten
– het ontwerp van de dijk
– de uitvoering van het werk
– de eff ecten van het plan op de omgeving
– grondverwerving
– behandeling van schademeldingen
– verantwoording en rechtsbescherming
– beheer en onderhoud
– omgang met bewoners/stakeholders

Periode van zes weken
Reageren door middel van in dienen zienswijze

Beantwoorden zienswijzen
Aanpassen documenten

Vaststelling door Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland
Goedkeuring door Gedeputeerde Staten Provincie Gelderland

– Milieueff ectrapport
– Hoofdvergunningen
– Wet natuurbescherming
– Omgevingsvergunning kappen
– Omgevingsvergunning bouwen
– Verkeersbesluit
– etc.

besluitvorming door: waterschap

besluitvorming door: waterschap, provincie en gemeente

besluitvorming door: provincie, gemeente

220503 Processchema A0.indd   1220503 Processchema A0.indd   1 03-05-2022   12:3103-05-2022   12:31


