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1 Inleiding 

1.1 Project gebied 

De Waalbandijk Neder-Betuwe is de primaire waterkering gelegen tussen Wolferen en Tiel, welke als 
onderdeel van normtraject 43-5 het achterland beschermt tegen overstromen. De Waalbandijk in de 
gemeente Neder-Betuwe is ca. 20 km lang en loopt van de Prins Bernhardsluizen bij het  
Amsterdam-Rijnkanaal tot aan Wolferen nabij Andelst. Deze kering is afgekeurd en dient versterkt te 
worden; dit is een HWBP-waterveiligheidsopgave.  
 
Het projectgebied voor de Dijkversterking kenmerkt zich als een landelijk gebied met drie dorpskernen. De 
huidige dijk is een groene dijk met een doorgaande asfaltweg, die lokaal op het buitentalud is voorzien 
van een harde steenbekleding. Er zijn geen waterkerende kunstwerken of langsconstructies toegepast. 
De uiterwaarden zijn Natura 2000 gebied. Binnendijks is grotendeels agrarisch gebied met verspreid de 
drie kernen, boerderijen, weilanden, boomgaarden, akkerland en bedrijven. Het verkeer op de dijk is 
voornamelijk plaatselijk en toeristisch verkeer, met uitzondering van het traject bij Ochten en in 
Dodewaard waar een verkeersweg op de dijk ligt, bedoeld voor doorgaand verkeer met vrachtverkeer.  
 
 

 

Figuur 1-1 Het projectgebied van de dijkversterking Neder-Betuwe. Het dijktraject is met een rode lijn aangegeven 

1.2 Doel en scope 

Het uitvoeringsplan van dijkversterking Neder-Betuwe (NeBe) beschrijft een mogelijk uitvoeringsconcept 
met als doelstelling: 

 Het vaststellen van een realistische uitvoeringsplanning en het leveren van input voor het doorrekenen 
van een deterministische en probabilistische uitvoeringsplanning; 

 Het leveren van input voor de benodigde effectanalyse voor de planologische procedures 
(Projectplan/MER en overige vergunningen/ontheffingen) waaronder de transportafstanden en 
verwachte productiesnelheden; 

 Het leveren van input voor de projectraming en het risicodossier; 

 Het leveren van input voor het Veiligheidskader en het Duurzaamheidskader Dijkverbetering NeBe; 

 Het leveren van input voor de afstemming met stakeholders in het kader van publieksparticipatie en 
samenwerking met andere partijen, bijvoorbeeld op het gebied van omgevingshinder en stremmingen 
volgens uit de transportroutes en uitvoeringsplanning. 
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Voor de totstandkoming van dit plan is het volgende proces gevolgd. Er zijn 2 werksessies georganiseerd 
(12 en 26 oktober 2021), waarin is op basis van een presentatie is afgestemd over 
uitvoeringsvoorwaarden en omgevingsfactoren.  
In deze sessies is deelgenomen door: 

 Michiel Schotvanger (Technisch Management Waterschap Rivierenland); 

 Danny Witte (Omgevingsmanagent Waterschap Rivierenland); 

 Kees Veraa (Omgevingsmanagent Waterschap Rivierenland); 

 Floris van der Ziel (Ontwerpleider techniek Royal HaskoningDHV); 

 Martin de Kant (Ontwerpleider proces Royal HaskoningDHV); 

 Phillip de Ruiter (Deskundige dijkenbouw, Royal HaskoningDHV). 
 
Daarnaast is op 1 november 2021 overleg gevoerd met Wim Cornelissen van het  
Waterschap Rivierenland over de randvoorwaarden voor de uitvoering in de dijksluitingsperiode. 
 
Tenslotte hebben op 7 en 20 december 2021 overleggen plaatsgevonden over het voorlopig 
uitvoeringsplan met een delegatie van de gemeente Neder Betuwe om tot afstemming te komen over 
mogelijke omleidingsroutes voor het wegverkeer tijdens de uitvoering. 
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2 Scope 

2.1 Dijkverbeteringsontwerp 

In het kader van de Planuitwerking is een dijkontwerp uitgewerkt tot op het niveau van VO (constructies) en 
(voorlopig) DO (grondlichamen). Voor circa 50% van het traject wordt binnenwaarts versterkt; dat is inclusief 
het dijktraject bij Dodewaard waar een stabiliteitsscherm in de kruin wordt geplaatst en er geen hoogte 
opgave is. Voor circa 6km van de 20km is een stabiliteitsscherm voorzien en voor nog eens bijna 6km een 
verticale pipingmaatregel. Er is een drainagekoffer voorzien over bijna 7km en over 5,5km moet de 
bestaande zandscheg verwijderd worden.  
De dijk is ontworpen voor zichtjaar 2075, waarbij een toelaatbaar overslagdebiet van 10 l/s/m is gehanteerd, 
met uitzondering van de dijk in de Gouverneurspolder waar 0,1 l/s/m geldt.  
Voor een overzicht van het type dijkversterking per traject wordt verwezen naar de ontwerpnota [1]. De 
materialisatie van de grondconstructies en hoeveelheden grondverzet zijn uitgewerkt in de  
TUN Materialisatie [2] en het grondstromenplan [3]. 
 
Onderstaande afbeeldingen geven het type versterking per traject weer (per 15-11-2021). 
 

 

 
Figuur 2-1: Het dijkversterkingsontwerp DO – type versterking – voor Neder-Betuwe (van west naar oost) (15-11-2021) 
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2.2 Meekoppelkansen 

2.2.1 Inrichtingsplan Veerhaven Ochten 

Het Inrichtingsplan Veerhaven Ochten is ontwikkeld door de provincie Gelderland in nauwe samenwerking 
met Rijkswaterstaat. Het plan omvat de realisatie van de volgende elementen in het buitendijkse gebied 
ten zuidwesten van het dorp: 
1. een hoog water vrij terrein (bouwkavel TOP) buitendijks;  
2. recreatievelden met een ‘tribune’ die uitzicht biedt op de Waal; 
3. een parkeerterrein met toerit vanaf de Waalbandijk; 
4. een te graven strang/geul in de uiterwaard. 
 
Onderstaande afbeelding geeft hiervan een indruk. 
 

 

Figuur 2-2: Impressie inrichtingsplan/DO Veerhaven Ochten 

 
Het waterschap heeft besloten deze werkzaamheden te integreren in de uitvoering van de dijkverbetering. 
Daarbij is overeengekomen dat vrijkomende grond uit de te graven strang kan worden hergebruikt in de 
dijkverbetering voor zover deze hiervoor milieuhygiënisch en fysisch geschikt is. 
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2.3 Gastvrije Waaldijk 

In april 2021 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen het waterschap Rivierenland,  
provincie Gelderland en een aantal gemeentes onder de noemer “Gastvrije Waaldijk”. Deze 
overeenkomst heeft als doel de versterking van de noordelijke Waaldijk tussen Nijmegen en Gorinchem 
(80 km) te benutten voor het creëren van een veilige, aantrekkelijke en herkenbare toeristisch-recreatieve 
route. 
 
Vanuit dit project worden ontwerpprincipes voor het wegontwerp en voorzieningen die bijdragen aan de 
beleving van de dijk als recreatieve route voor alle verkeer (voetgangers, fietsers en gemotoriseerd 
verkeer). Onderstaande afbeelding uit het masterplan geeft een indruk van de aandachtpunten die een rol 
spelen binnen Gastvrije Waaldijk. 

 

Figuur 2-3: Onderdelen aandachtspunten en scope Gastvrije Waaldijk 
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3 Randvoorwaarden uitvoering 

3.1 Vertrekpunten 

Voor de uitvoering van het werk dienen bouwstoffen, in hoofdzaak klei en stalen damwanden, te worden 
aangevoerd van buiten het gebied. Ook zal binnen het gebied grond worden herschikt indien geschikt, al 
dan niet na opslag in tijdelijke depots (bijvoorbeeld de teelaarde op de bestaande dijk, die zal worden 
hergebruikt in het dijkprofiel).  
 
Voor de dijkversterking zijn de klanteisen geïnventariseerd volgens het vastgestelde KES proces waarin 
informatieavonden en keukentafelgesprekken hebben plaatsgevonden met bewoners en bedrijven met 
belangen langs de dijk. Alle klanteisen t/m eind 2021 zijn beoordeeld en al dan niet gehonoreerd. De 
gehonoreerde klanteisen zijn vertaald in een systeemspecificatie (SES). Dit proces loopt door in 2022. Op 
basis van de stand van de SES per 01-03-2022 zijn de volgende eisen medebepalend voor het 
uitvoeringsplan: 
 

Eis Eistekst Stakeholder 

SE_00399 Beschikbaarheid keerlus PWA-brug Provincie Gelderland 

SE_00390 
SE_00391 

Bereikbaarheid voormalige Kerncentrale Dodewaard voor hulpdiensten 
tijdens realisatie 

KC Dodewaard 

Div. Bereikbaarheid panden/bedrijven langs de dijk tijdens realisatie Bedrijven/aanwonenden 

Div. 
Bereikbaarheid tijdens oogstmaanden kwekerijen/boomgaarden tijdens 
realisatie 

Agrariërs 

Div. 
Randvoorwaarden ten aanzien van omleidingsroutes voor het verkeer bij 
stremmingen van de dijk tijdens realisatie (zie par. 3.4) 

Gemeente Neder-Betuwe 

Div. 
Veilige bereikbaarheid woningen en bedrijven voor hulpdiensten tijdens 
realisatie 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
Aanwonenden 

 
In GIS is in laag: “DO_Systeemgrens” de uiterste contourlijnen weergegeven van het werkgebied. Binnen 
dit gebied vallen de grondwerklijnen van de nieuwe dijk en de tijdelijke benodigde ruimte ten behoeve van 
de realisatie. Er zijn nog geen keuzes gemaakt voor de locaties van tijdelijke depots; het is aan de 
Opdrachtnemer om hierin keuzes te maken. Buitendijkse depots moeten hoogwatervrij liggen, mogen 
geen opstuwing van de rivier veroorzaken of erosie van materiaal dan wel verspreiding van 
verontreinigingen in het watersysteem. Hierbij wordt uitgegaan van zo duurzaam mogelijke verwerking 
van grond. Voor de aanvoer van grondstoffen (klei, drainagezand, stalen damwand) wordt zo veel 
mogelijk ingestoken op aanvoer over water via laad/loslocaties aan de Waal, waarna de grondstoffen per 
as in het werk worden gebracht. Hierop heeft het waterschap geanticipeerd in de grondverwerving door 
de aankoop van beheerstroken en tijdelijke ingebruikname van werkstroken.  
 
De volgende stroken zijn waar mogelijk en nodig gereserveerd: 

 Werkstroken buitendijks: 5 m tot 20 m tijdelijke strook vanaf dijkteen na realisatie van de 
dijkversterking. 

 Werkstroken binnendijks: 5 m tot 10 m vanaf dijkteen na realisatie bij een berm en vanaf einde  
klei-inkassing als er geen berm is.  

 
Binnen de werkstroken vallen de standaard beheerstroken van 5 m uit de (toekomstige) buitendijkse teen 
en 4 m uit de (toekomstige) binnendijkse teen.  
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De werkstroken zijn gemaximaliseerd tot 20 m waar geen beperkingen liggen in beschikbare ruimte en 
tijdelijke opslag voor afgenomen graszode of materiaalstukken wenselijk is. Op locaties waar geen extra 
ruimte beschikbaar kan worden gemaakt, is in ieder geval de ruimtereservering voor de beheerstrook 
opgenomen. Voor de aanvoer van materiaal langs de dijk zal bij voorkeur gebruik gemaakt worden van de 
buitendijkse tijdelijke werkstroken om daarmee vermenging van werkverkeer met het openbare verkeer op 
de dijk te voorkomen. Binnendijks is op veel delen van het traject geen ruimte voor een doorgaande 
transportroute voor aan- en afvoer. In dat geval zal transport over de dijk onvermijdelijk zijn.  
 
Mede in verband met de beperkte ruimte binnen- en buitendijks voor depotvorming wordt uitgegaan van 
afvoer en verwerking zonder tussendepots. Wel kan in de brede werkstroken buitendijks en op de 
binnenberm depotvorming voor de te hergebruiken teelaarde worden ingericht.  
 
Voor de fasering en planning zijn de productiesnelheden voor de verschillende type dijkversterkingen van 
belang. Hierbij zijn op basis van vergelijkbare referentieprojecten (WOS/GOWA) aannames gedaan voor 
netto productiesnelheden: 

 15 m1 stalen damwand per dag (orde 10 dubbele planken); 

 1000 m3 klei/zand per dag (orde 50-75 vrachtwagens/dumpers). 
 
In de onderliggende paragrafen worden de randvoorwaarden en uitgangspunten uitgewerkt die bepalend 
zijn voor de uitvoering en uitvoeringsplanning, die volgen uit bovengenoemde keuzes. 

3.2 Natuur 

In januari 2020 is een natuuronderzoek uitgevoerd om de natuurwaarden in het projectgebied op en langs 
de dijk te inventariseren [5]. Op basis van dit onderzoek blijkt dat er vanwege natuurwaarden een aantal 
beperkingen ontstaan voor de uitvoering. 
De uiterwaarden in het projectgebied zijn aangemerkt als N2000 en GNN-gebied. Ten gevolge van de 
voorgenomen activiteit is naar verwachting geen sprake van negatieve effecten op de voor enig  
Natura 2000-gebied geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen. Wel moet rekening worden gehouden 
met zorgplicht in verband met het voorkomen van een aantal beschermde diersoorten zoals broedvogels. 
Deze zorgplicht omvat het aantoonbaar werken volgens een ecologisch werkprotocol waarin is 
beschreven op welke wijze negatieve effecten op flora en fauna kunnen worden voorkomen. 
Onderstaande tabel geeft de beperkingen die hieruit volgen weer.  
 

Tabel 3-1: Natuur effecten 

 
Toelichting: 
Rood: werkzaamheden niet uitvoeren in voor de soort(groep) geschikt biotoop. Oók niet onder ecologische 
begeleiding.  
Oranje: Zoveel mogelijk niet werken in voor de relevante soort(groep) geschikt habitat, of werken onder ecologische 
begeleiding.  
Groen: in beginsel geen sprake van knelpunten of maatregelen in deze periode. 

 

NOOT:  Deze paragraaf 3.2 wordt nog geactualiseerd  
na beschikbaar komen van de laatste versie van de natuurtoets. 
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De Steenuil levert in potentie een belangrijke beperking voor de uitvoering, maar uit de inventarisatie blijkt 
dat deze in hoofdzaak wordt aangetroffen in de landerijen met boomkwekerijen achter de dijk. De 
werkzaamheden voor de dijkverbetering hebben op deze leefgebieden (biotoop) van de Steenuil een 
beperkte impact. De verwachting is daarom dat hieruit geen strikte uitvoeringsvoorwaarden zullen volgen, 
maar wel monitoringsverplichtingen. Een actualisatie van de natuurinventarisatie en effectbeoordeling zal 
hierover meer duidelijkheid geven.  
 

 

Figuur 3-1: Locaties met geschikte biotoop voor de Steenuil nabij dijkversterking Neder-Betuwe 

 
De impact van het stikstofvraagstuk is nog niet geheel bekend en wordt binnen het waterschap 
gezamenlijk met andere dijkversterkingsprojecten opgepakt. Hieruit kunnen doelstellingen volgen voor 
beperking van emissies door bouwverkeer. In het Duurzaamheidskader Dijkverbetering NeBe worden 
deze doelstellingen concreet uitgewerkt, mede in relatie tot beleidsdoelstellingen van het waterschap ten 
aanzien van duurzaamheid, in het bijzonder de reductie van uitstoot van NOx en CO2. 

3.3 Dijksluitingsperiode 

Ter bescherming van de waterkering tijdens het hoogwaterseizoen is een dijksluitingsperiode vastgesteld. 
In deze periode worden werkzaamheden in en nabij (binnen de kern- en beschermingszones) 
waterkeringen niet of beperkt toegestaan. De dijksluitingsperiode geldt van 15 oktober tot 1 april. Ook 
buiten de genoemde periode kunnen hoge rivierwaterstanden optreden. 
 
Waterschap Rivierenland heeft vigerend beleid voor het werken aan de dijk in de dijksluitingsperiode uit 
2014 [6] (naar verwachting wordt begin 2022 een actualisatie hiervan uitgebracht). Hieruit volgen 
voorwaarden voor de uitvoering, met als centraal uitgangspunt het waarborgen van de 
overstromingsveiligheid van het binnendijkse gebied tijdens de uitvoering. Tijdens de dijksluitingsperiode 
worden beperkt werkzaamheden aan de waterkering toegestaan. Op basis van een door de 
Opdrachtnemer op te stellen hoogwateractieplan, waarin maatregelen zijn uitgewerkt om de 
uitvoeringsstabiliteit te kunnen garanderen en voorzieningen om bij dreigend hoog water de dijk binnen  
48 uur veilig te krijgen, kan het waterschap werkzaamheden toestaan. Daarbij wordt een waterstand van 
NAP +13 m bij Lobith als signaalwaarde gehanteerd. 
In overleg met het waterschap is bepaald dat de volgende activiteiten niet tijdens de dijksluitingsperiode 
mogen worden uitgevoerd: 

 (Tijdelijke) kruinverlaging; 

 Aanbrengen van constructies in de kruin; 

 Ontgraving en aanvulling van het buitentalud. 
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Binnendijks zijn werkzaamheden mogelijk met inachtneming van het vastgestelde hoogwateractieplan. Zo 
kan de aanleg van bermen, pipingschermen en drainagekoffers in de dijksluitingsperiode doorgang 
vinden, mits sleuven en ontgravingen binnen de kernzone van de dijk in voldoende kleine lengtes (orde  
10 m) plaatsvinden, zodat in korte tijd een stabiel profiel kan worden hersteld. Deze beperkingen zullen 
leiden tot een relatief lagere productiesnelheden.  
 
Onderstaande tabel geeft de uitgangspunten weer ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden 
binnen en buiten de dijksluitingsperiode.  
 

Tabel 3-2: Overzicht seizoensgebonden werkzaamheden 

Type werkzaamheden 
Binnendijks Buitendijks 

Hoogwaterseizoen Laagwaterseizoen Hoogwaterseizoen Laagwaterseizoen 

Dijkopgangen/zijwegen X X  X 

Dijktaluds afwerken en inzaaien 
teelaarde 

X X  X 

Ontgraven/aanbrengen 
kernmateriaal/kleibekleding 

X X  X 

Opbreken/aanbrengen harde 
dijkbekleding 

nvt nvt  X 

Pipingmaatregel X X   

Stabiliteitsconstructie in de teen X X  X 

Stabiliteitsconstructie in de kruin  X  X 

Wegenwerk X X  X 

 

3.4 Omleidingen landverkeer 

De werkzaamheden aan de dijk leiden tot de noodzaak voor tijdelijke omleidingen van het wegverkeer op 
de dijk. De weg op de dijk wordt gebruikt voor de ontsluiting van woningen en bedrijven langs de dijk en 
recreatief weggebruik door autoverkeer en fietsers. De dorpskernen IJzendoorn, Ochten en Dodewaard 
langs het dijktraject zijn primair ontsloten vanaf de A15 via de wegen binnendijks. 
 
Uit de gesprekken met de gemeente Neder-Betuwe zijn de onderstaande eisen en randvoorwaarden voor 
de bereikbaarheid en mogelijke omleidingsroutes bepaald. 
 
Algemeen: 

 Voetgangers en fietsers kunnen bij stremming van delen van de dijk worden omgeleid door de dorpen 
en de binnendijkse wegen parallel aan de dijk. Dit dient te zijner tijd wel nadere worden afgestemd met 
provincie Gelderland en de ANWB. 

 
IJzendoorn:  

 De afsluiting van de dijkopgang van de Dorpstraat op de Waalbandijk is in principe mogelijk zonder 
omleiding. Wel is aandachtspunt dat de buitendijkse gelegen terreinen van o.a. Dekker via de 
Nieuweweg bereikbaar moeten blijven via de dijk. Omleiding is mogelijk via de oostzijde (route 
Dodewaardsestraat – Waalbandijk) en via de westzijde (route Spijkerstraat Echteld – Waalbandijk). 

 De overnachtingshaven van Rijkswaterstaat dient per auto bereikbaar te zijn voor schippers, in het 
bijzonder de auto-afzetvoorziening. 
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Ochten: 

 De wegen Cuneraweg en het dorp Ochten dienen niet te worden ingezet als doorgaande 
omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer (auto- en vrachtverkeer). Deze wegen zijn hiervoor niet 
geschikt en het zou voor veel hinder en onveiligheid in het dorp zorgen. 

Zo is de huidige route van het bevoorradingsverkeer voor de Aldi in het dorp bewust via de Cuneraweg 
- Waalbandijk - Molendam om hinder in het dorp te minimaliseren.  

Bij stremming van de Waalbandijk dient voor bestemmingsverkeer voor Ochten te worden uitgegaan 
van omleiding via de route Dodewaardseweg - Bonegraafseweg - Liniestraat - Cuneraweg.  

 De bereikbaarheid van het eethuis “Het Veerstoep” op de dijk ter hoogte van de dijkopgang 
Cuneraweg voor autoverkeer dient te zijn gegarandeerd. 

 Er dient te worden voorzien in tijdelijke parkeervoorzieningen voor de woningen langs de dijk ter 
hoogte van die nu langs de dijk parkeren. 

 
Dodewaard: 

 De Dodewaardsestraat dient als centrale ader te worden gebruikt voor omleidingen voor het gehele 
gebied langs de dijk ten oosten van Ochten. Ook voor de transportroutes voor het werkverkeer dient 
de Dodewaardsestraat te worden aangehouden als centrale as voor de ontsluiting van de dijkvakken 
ten oosten van Ochten. 

 De bereikbaarheid van het buitendijkse bedrijfsterrein en loswal van De Beijer dient via de 
Dodewaardsestraat te zijn gegarandeerd, zodat geen zwaar verkeer over de dijk of door de dorpen 
wordt omgeleid. 

 De dijkoprit Dalwagen mag niet worden gebruikt voor omleidingen om hinder in het dorp te voorkomen. 
Een omleiding om het dorp via de route Pluimenburgersestraat - Dalwagen -Bonegraafsestraat is 
mogelijk. 

 Geurts Conservenfabriek aan de Kerkstraat nabij Hien is voor de ontsluiting primair afhankelijk van de 
weg over de dijk. De route Kerkstraat - brug over de A15 is niet geschikt voor vrachtwagens. De 
bereikbaarheid van de Kerkstraat via de dijk dient daarom te zijn gegarandeerd voor deze fabriek, 
waarbij ontsluiting vanaf 1 zijde mogelijk moet blijven. 

 Het gedeelte van de Waalbandijk ter hoogte van Wely is via de route Welysestraat - Groenstraat om te 
leiden. 

 De bereikbaarheid van het restaurant “De Engel” op de dijk ter hoogte van de dijkopgang Welysestraat 
voor autoverkeer dient te zijn gegarandeerd. 

 De veerverbinding Druten-Dodewaard voor fietsers en voetgangers is operationeel in de maanden 
april-september en dient in deze periode bereikbaar te worden gehouden voor deze doelgroepen. 
 

3.5 Overige conditionerende aspecten 

Milieuhygiënische bodemkwaliteit 
Bij het grondverzet wordt vrijkomende grond zo veel mogelijk hergebruik binnen het project en wordt 
grond van elders aangevoerd en toegepast. Voor de vrijkomende grond betekent dit dat de grond zoveel 
mogelijk weer hergebruikt moet worden in de aanbermingen (binnen- of buitendijks) of in nieuw aan te 
leggen dijklichamen. Op het hergebruiken, toepassen en werken in de grond zijn wettelijk voorwaarden 
verbonden om de bestaande bodemkwaliteit te handhaven of verbeteren (standstill) en de 
grondwerkzaamheden veilig te laten verlopen.  
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Op het toepassen en hergebruik van plaatselijk vrijkomende grond is het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en 
de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) van toepassing. Puntbronnen en locaties die ernstig verontreinigd zijn 
vallen buiten de reikwijdte van het Bbk. De mogelijkheden voor grondverzet zijn uitgewerkt in een principe 
grondstromenplan op basis van de huidige uitwerking van het ontwerp. Bij het uitwerken van het principe 
grondstromenplan is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

 De grond van elders wordt toegepast onder de voorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit (met een 
milieuhygiënische verklaring meest waarschijnlijk is onder certificaat). In aanvulling hierop is een 
“Voorlopig kader hergebruik grond” opgesteld [ref. 6]. In dit kader zijn de volgende aanvullende 
uitgangspunten opgenomen: 
a. Toepassing van Thermisch Gereinigde grond is niet toegestaan. 
b. Toepassing van grondaanvullingen als een Grootschalige Bodemtoepassing GBT kunnen onder 

de volgende voorwaarden worden toegestaan. 
c. Maximaal 2% bodemvreemd steenachtig materiaal (wettelijk is 20% bodemvreemd materiaal 

toegestaan, dit leidt regelmatig tot problemen en weerstand in de omgeving). Overig 
bodemvreemd niet-steenachtig materiaal nihil (dit voorkomt bijv. grote hoeveelheden plastic en 
batterijen). 

d. Geen bouwstoffen of grond toepassen waaruit zouten dan wel metalen kunnen uitlogen. 
e. Op de terreinen van private eigenaren dient alleen ‘schone grond’ (de milieuhygiënische kwaliteit 

voldoet aan de Achtergrondwaarde) te worden toegepast en dient bijmenging van alle 
bodemvreemde materialen nihil te zijn. Uitzondering hierop is grond die tijdelijk opzijgezet wordt en 
daarna op dezelfde locatie teruggeplaatst wordt (bijv. in geval van een bestaande leeflaag). 

f. In gebieden met de bodemfunctie Wonen zoals vastgelegd in de Nota bodembeheer, alleen grond 
toepassen die kwalitatief voldoet aan de achtergrondwaarde (AW). 

 Het tijdelijk uitnemen van grond en weer op of nabij dezelfde locatie toepassen is vrijgesteld van 
onderzoek mits aangetoond kan worden dat de bodem de interventiewaarde niet overschrijdt en er 
geen puntbronnen aanwezig zijn (artikel 36.3 van het Bbk). Dit wettelijk aantonen is vormvrij, maar 
wordt in dit project aangetoond met een vooronderzoek conform de NEN 5725/5717/5707. 

 Het toepassen van overige vrijkomende grond mag alleen met een milieuhygiënische verklaring, zoals 
een milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek conform één van de onderzoeksstrategieën uit de  
NEN 5720 met veld- en laboratoriumonderzoek dat is uitgevoerd onder KWALIBO of een partijkeuring. 

  
Er is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat binnen de ontgravingszones van de 
dijkversterking geen sprake is van bodemverontreinigingen. Daarmee is de vrijkomende grond 
herbruikbaar. De toepassing voldoet niet volledig aan de “op en nabij” dezelfde plaats eis, maar de grond 
wordt wel toegepast in dezelfde toepassing. Ter plaatse van de drie voormalige stortplaatsen is maatwerk 
verricht. Op twee van de drie locaties is stortmateriaal aanwezig op een diepte van tenminste 1,4 m-mv. 
Dat houdt in dat de bovengrond tijdelijk uitgenomen mag worden onder het Besluit Bodemkwaliteit en dat 
toepassing van een grondverdringende techniek om damwanden of andere verticale constructie in de 
bodem te brengen geen wettelijk probleem/belemmering is. Dit moet nog wel afgestemd worden met het 
bevoegd gezag. 
 
Kabels en leidingen 
Verlegging van kabels en leidingen is nodig om de dijkverbetering mogelijk te maken. Het waterschap is al 
gestart met de voorbereiding van verlegging in overleg met netbeheerders. De uitwerking van 
verleggingsplannen via een proces van opstellen van Projectovereenstemmingen moet nog plaatsvinden. 
Er wordt onderscheid gemaakt in verlegging van categorie 1, 2 of 3. 
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Categorie 1: Verlegging die reeds zijn aangepast vóór de datum van opdracht of mogen niet worden 
aangepast. Dit betreft: 

 Handhaving van de Tennet hoogspanningsmast in dijkvak Kanaaldijk met bijbehorende 
uitvoeringsvoorwaarden voor de dijkverbetering. 

 Handhaving van de -kruising van de gasleiding van Gasunie bij Medel in dijkvak Echteld. 
Het waterschap met bovengenoemde netbeheerders overeenstemming bereikt over de inpassing, die nog 
formeel zal worden afgehecht. 
 
Categorie 2: Verleggingen waarvoor het waterschap met de kabel- en leidingbeheerders vóór de datum 
van definitieve opdracht voor de uitvoeringsfase afspraken heeft gemaakt over minimaal de technische 
oplossing en doorlooptijden (vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Hierbij wordt geanticipeerd op 
lopende ontwikkelingen in het gebied die ook werkzaamheden aan kabels en leidingen met zich 
meebrengen, waaronder particuliere initiatieven voor de aanleg van walstroom bij De Beijer te Dodewaard 
en De Groot nabij De Snor (voormalige scheepswerf).  
De verleggingen van categorie 2 zullen deels vooruitlopend, deels tijdens de uitvoeringswerkzaamheden 
aan de dijkverbetering plaatsvinden. Het betreft: 

 Kruisende kabels en leidingen ter plaatse van langsconstructies. 

 Parallelle kabels en leidingen (telecomkabels, spanningskabels, lagedrukgas en lagedrukwater). 
 
Categorie 3: Verleggingen of andere maatregelen waarvoor de Opdrachtnemer met de kabel- en 
leidingbeheerder afspraken dient te maken. Het betreft: 

 Beschermende maatregelen van te handhaven kruisende kabels en leidingen in de dijk, bijvoorbeeld 
de toepassing van overkluizingen. 

 
Ontplofbare Oorlogsresten 
Vanuit het wettelijke kader Arbeidsomstandighedenwet en de Wet openbare orde is de aanwezigheid en 
de risico’s van ontplofbare oorlogsresten (OO) geïnventariseerd. De inventarisatie bestaat uit een 
bureauonderzoek en een risicoanalyse. De huidige informatie heeft het niveau dat voldoet aan het 
protocol CS-OOO, dit protocol is sinds 1 januari 2021 actief en wordt gevolgd door de meeste  
OO-bedrijven. De kern van het bureauonderzoek is het vooronderzoek van ECG en de 
bodembelastingkaart van de gemeente Neder Betuwe.  
Uit de vooronderzoeken volgt dat het hele onderzoeksgebied is horizontaal verdacht op verschoten 
geschutmunitie en de aanwezigheid van stellingen met mogelijk gedumpte infanteriemunitie niet 
verschoten geschutgranaten. Twee locaties zijn verdacht op raketten bij de Molendam te Ochten en bij  
De Snor. De oorspronkelijke dijkskern is verdacht tot 3,5 m minus het maaiveld ten tijde van de  
2e Wereldoorlog, met uitsluiting van de bovenste 0,5 m die wordt geacht naoorlogs te zijn geroerd. 
Daarnaast is een aantal trajecten sprake van na-oorlogse grondroeringen door dijkverlegging, waardoor 
deze niet verdacht zijn. 
Voorafgaande aan de uitvoering is een nadere verkenning van de mogelijke aanwezigheid van munitie in 
de dijkskern nodig als hierin grondroering wordt voorzien. Dit is met name het geval als sprake is van een 
oplossing met een langsconstructie of pipingmaatregel (damwanden). Dieptedetectie en/of specifieke 
beschermende maatregelen tijdens de werkzaamheden zullen dan nodig zijn. Vrijgave van verdachte 
gebieden vindt plaats door de Opdrachtnemer onder diens verantwoordelijkheid.  
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Archeologische en cultuurhistorische waarden 
Er is een Historisch Vooronderzoek uitgevoerd naar de archeologische en cultuurhistorische waarden in 
het projectgebied. Uit het vooronderzoek blijkt dat op 8 locaties proefsleuven nodig zijn om de 
aanwezigheid van archeologische waarden in de bodem te inventariseren, waarvoor grondroerende 
werkzaamheden zijn gepland. Dit veldonderzoek archeologie is onderdeel van de scope van de 
Opdrachtnemer. Het betreft in hoofdzaak mogelijke restanten van stellingen uit de  
2e Wereldoorlog en kastelen. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kunnen op deze locaties aanvullende 
voorwaarden gelden voor het grondverzet, zoals de inzet van archeologische begeleiding.  
Verder is in de dorpskernen van Ochten en Dodewaard sprake van te behouden monumentale 
bebouwing.   
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4 Werkstromen 

4.1 Werkzaamheden 

De werkzaamheden binnen Neder Betuwe zijn grofweg op te delen in 4 onderdelen: 
1. Grondwerk: in hoofdzaak door profielverzwaring met klei: 

a. Ontgraven, opslaan en naderhand weer aanbrengen van de bestaande bovenlaag van 
teelaarde/schrale klei. 

b. Ontgraven en afvoeren van zand in de dijktaluds (zandscheggen). 
c. Aanvoeren/aanbrengen van klei op de dijktaluds. 
d. Aanvoeren zand (deels hergebruik, deels van buiten het gebied) en verwerken in een 

drainagekoffer in de binnenberm. 
2. Funderingswerkzaamheden:  

a. Aanbrengen van een stabiliteitsscherm (stalen damwand) in de teen, 
b. Aanbrengen van een stabiliteitsscherm (stalen damwand) in kruin,  
c. Aanbrengen van een pipingscherm in de binnenteen (type scherm nader te bepalen: damwand, 

verticaal gronddicht geotextiel of grofzandbarrière). 
3. Wegwerkzaamheden: betreft het opbreken en opnieuw aanbrengen van de weg.  
4. Opbreken en opnieuw aanbrengen dan wel vervangen van een steenbekleding op het buitentalud. 

4.1.1 Grondwerk 

Bij een versterking in grond kan er sprake zijn van een verflauwing van het binnentalud, kruinverschuiving, 
kruinverhoging, het aanleggen van een steunberm. Deze versterking wordt uitgevoerd met zowel klei als 
zand. Het principe is hieronder weergegeven, exclusief aanvullende maatregelen als een piping 
maatregel, harde bekleding en drainagekoffer. 
 

 

Figuur 4-1: Principe versterking in grond waarbij aangevuld wordt met klei en een stabiliteitsberm wordt gerealiseerd 

 
De werkzaamheden bestaan uit: 
1. Afzetten van de graszode; 
2. Afgraven bestaande kleibekleding, tijdelijke opslag ten behoeve van hergebruik; 
3. Eventueel afgraven zandscheg; 
4. Maken van trapsgewijze inkassingen in het overgebleven talud; 
5. Aanvullen/ophogen dijkkern; 
6. Verdichten van dijkkern bij aanvulling met klei; 
7. Maken van trapsgewijze inkassingen in de nieuwe kern; 
8. (Indien nodig) aanbrengen steunberm; 
9. Aanbrengen deklaag van klei; 
10. Verdichten van de klei; 
11. Leeflaag aanbrengen en inzaaien en eventueel terugbrengen van de graszode; 
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12. Afwerken/ inrichten dijk: 
a. Inzaaien taluds,  
b. Aanbrengen afrasteringen, 
c. Overige afwerking zoals inpassingsmaatregelen bij op- en afritten en bebouwing. 

 
Transport en overslag van grond zal voornamelijk plaatsvinden via de werkstroken parallel aan de dijk (zie 
Figuur 4-2). Vanuit het oogpunt van veiligheid en efficiënt werken (en duurzaamheid) heeft toepassing van 
werkwegen met rijplaten de voorkeur. Voor de binnenwaartse versterkingen met een berm, kan vanaf de 
berm worden gewerkt (zie Figuur 4-3). 

 

Figuur 4-2: Tijdelijk depot, rijstrook en werkstroken beneden de dijk 

 
 

 

Figuur 4-3: Werkstroken op de berm 

 
Daarnaast wordt de aanleg van een drainagekoffer in de binnenberm voorzien. Deze drainagekoffer dient 
om in het grondlichaam van de dijk infiltrerend water gecontroleerd te kunnen afvoeren. Voor de aanleg 
moet de bestaande grondslag in de binnenberm worden ontgraven en aangevuld met drainagezand. 
Onderstaande Figuur 4-4 geeft hiervan een indruk.  
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Figuur 4-4: Afgraving en aanvulling van drainage zand voor de aanleg van een drainagekoffer 

 

4.1.2 Funderingswerk langsconstructies 

De funderingswerkzaamheden bestaan in de eerste plaats uit het aanbrengen van een stabiliteitsscherm 
van (al dan niet verankerde) stalen damwanden in het binnendijkse talud of in de kruin. Op basis van een 
trillingsanalyse en -monitoring van de dijk en belendingen zal moeten worden bepaald of de damwanden 
door middel van triltechnieken of door middel van statisch drukken kunnen worden aangebracht.  
 
Om de stalen damwand aan te brengen, zijn er 3 logistieke uitvoeringsconcepten mogelijk: 



 
P r o j e c t  g e r e l a t e e r d  

 

8 maart 2022 UITVOERINGSPLAN NEBE WATRC_BF6777-114-102_R0091_57700_f2.0 17  

 

Heistelling op kruin, aanvoer damwanden via de weg op de kruin, naast of achter de heistelling (

 
1. Figuur 4-5). 
Heistelling op de 5 m werkstrook binnendijks, aanvoer damwanden via de buitendijkse werkstrook onder 
aan de dijk of via de weg op de kruin (

 
2. Figuur 4-6). 
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Figuur 4-5: Heistelling op de dijkkruin, met indicatie van de af te graven kruin voor aanleg damwandverankeringen 

 

Figuur 4-6: Positie heistelling en aanvoerroute in de binnendijkse werkstrook onder aan de dijk 

 
Verder dient op een aantal trajecten binnendijks een verticaal scherm te worden geplaatst om piping 
tegen te gaan. Het ruimtebeslag van de uitvoering is voor genoemde oplossing niet sterk onderscheidend 
ten opzichte van bovengenoemde concepten 2 en 3. Onderstaande Figuur 4-7 geeft hiervan een indruk. 
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Figuur 4-7: Aanbrengen pipingscherm binnendijks vanuit de werkstrook 

 
Op de locaties waar stabiliteitsschermen wordt toegepast en waar tevens het probleem van piping 
optreedt, worden damwanden zodanig gedimensioneerd dat zij tevens als pipingscherm dienen.  

4.1.3 Wegenwerk 

Uitgangspunt is dat de asfaltverharding op het gehele dijktraject volledig vervangen dient te worden. Het 
asfaltwerk volgt op de uitvoering van het grondwerk in het betreffende dijktraject, waarbij in ieder geval 
wordt voorzien in een tijdelijke verharding of de onderlagen van de definitieve asfaltverharding. De veilige 
beschikbaarheid van de weg over de dijk voor het openbare verkeer kan daarmee maximaal worden 
gegarandeerd. Pas na voldoende consolidatie (zetting/klink) en afronding van het langstransport over de 
dijk zal de definitieve asfaltdeklaag worden aangebracht. Daarbij moet rekening worden gehouden met 
reparaties van schades in de onderlagen en bermen. Met behulp van monitoring tijdens het werk dienen 
deze effecten te worden bewaakt om de veiligheid van de weg te kunnen garanderen.  
 
 
 
Voor het vervangen van de weg wordt de huidige asfalt laag gefreesd of opgebroken in asfaltschollen. 
Uitgangspunt is dat het vrijkomende asfalt per as wordt afgevoerd naar een verwerker en afhankelijk van 
hergebruiksmogelijkheden kan wordt hergebruikt (delen van het asfalt zijn teerhoudend en niet 
herbruikbaar).  
De puinfundering is naar verwachting voor 80% niet herbruikbaar en dient te worden vervangen. 
Daarnaast wordt er ook een bermverharding langs de weg aangelegd, die tevens gefundeerd moet 
worden. 
 
De wegwerkzaamheden omvatten op hoofdlijnen: 
1. Opbreken en afvoeren van het asfalt; 
2. Ontgraven en afvoeren van het funderingsmateriaal; 
3. Aanvoer en aanbrengen van de wegfundering; 
4. Aanvoer en aanbrengen van nieuw asfalt en bermverharding; 
5. Afwerking: 

a. Herbestrating; 
b. Plaatsen bebording; 
c. Plaatsen verlichting; 
d. Verkeersremmende maatregelen. 

 

4.1.4 Steenbekledingen 

Bestaande steenbekledingen van betonzuilen worden herzet of vervangen door nieuw zetwerk van 
betonzuilen. Daarnaast wordt op een aantal locaties een nieuwe steenbekleding aangebracht als er 
onvoldoende ruimte is voor de aanleg van flauwe dijktaluds.  
 
De werkzaamheden omvatten op hoofdlijnen: 
1. Opbreken bekledingsmateriaal. 
2. Aanbrengen van een filterconstructie bestaande uit een geotextiel met breuksteen vlijlaag, opgesloten 

met een teenconstructie (bijvoorbeeld een betonband tegen kunststof palen). 
3. Machinaal zetten van betonzuilen, gepakketteerd (zie onderstaande Figuur 4-8). 
4. Instrooien van het zetwerk met breuksteen. 
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Figuur 4-8: Machinaal zetten van betonzuilen 
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4.2 Hoeveelheden 

4.2.1 Grondwerk 

Een indicatie van de omvang van het grondverzet is uitgewerkt in het grondstromenplan [1]. Per dijktraject 
en oplossingstype voor de dijkverbetering is een grondbalans uitgewerkt voor het ontgraven en aanvullen 
van teelaarde/klei/zand. Onderstaande Figuur 4-9 geeft een overzicht waar en hoeveel grond er naar 
verwachting nodig is.  
 

 

Figuur 4-9: Grondverzet per traject 

 
De totale hoeveelheid te verzetten grond bedraagt ongeveer 1.400.000 m3 (ontgraven plus aanvullen).  

4.2.2 Funderingswerken langsconstructies 

Het overzicht van de constructies is weergegeven in Figuur 4-10.  
 

 

Figuur 4-10: Overzicht aan te brengen langsconstructies 
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De hoeveelheden voor de langsconstructies is als volgt: 

 Pipingscherm circa 5 km; 

 Stabiliteitsconstructie in de teen circa 2,6 km (grotendeels of geheel onverankerd); 

 Stabiliteitsconstructie in de teen circa 3,4 km (verankerd). 

4.2.3 Wegenwerk 

Voor de aanvoer van nieuw asfalt en de afvoer van freesafval/asfaltschollen wordt uitgegaan van 
transport per as. Locatie asfaltcentrale en verwerkingsinrichting alsook de transportroute zijn nader te 
bepalen afhankelijk van de exacte locatie in het werk.  
 
De bestaande wegbreedte op de dijk varieert tussen 3,8 en 5,8 m. Op basis van de uitgevoerde 
inventarisatie van de bestaande verharding blijkt dat ruim 38.000 ton asfalt en 35.000 ton 
funderingsmateriaal moeten worden verwijderd. 
 
Voor de nieuwe wegconstructie wordt voorlopig uitgegaan van de volgende verhardingsopbouw: 

 300 mm menggranulaat; 

 80 mm onderlaag STAB 0/22; 

 50 mm tussenlaag STAB 0/16; 

 40 mm deklaag SMA 0/11. 
 
De dijk moet over de volledige lengte opnieuw worden geasfalteerd. Daar komen de verhardingen van 
kruispunten en op- en afritten bij. Uitgaande van een gemiddelde wegbreedte incl. bermen van 6 m zal in 
totaal zal ruim 50.000 ton nieuw asfalt worden aangevoerd. 

4.2.4 Harde bekleding 

De locaties waar harde bekleding wordt vervangen en/of aangebracht zijn weergegeven in Figuur 4-11.  

 

Figuur 4-11: Overzicht hoeveelheden aan te brengen bekleding buitentalud 

 
Nabij Eldik en Ochten worden steenbekledingen aangebracht. De strekking bij Echteld is herstelwerk van 
een bestaande bekleding. De totale hoeveelheid aan te brengen dan wel te vervangen harde bekleding 
bedraagt ongeveer 40.000 m2.  



 
P r o j e c t  g e r e l a t e e r d  

 

8 maart 2022 UITVOERINGSPLAN NEBE WATRC_BF6777-114-102_R0091_57700_f2.0 23  

 

5 Uitvoeringsvakken 

5.1 Logistiek concept 

Om de bouwstoffen zo efficiënt mogelijk in te zetten wordt ernaar gestreefd deze op zo beperkt mogelijke 
afstand van het projectgebied te winnen en het transport via de rivier te laten plaatsvinden. Efficiënt en 
economisch inzetten van deze bouwstoffen betekent ook dat transportafstanden zo kort mogelijk zijn, bij 
voorkeur tot circa 5 km van de loslocatie. Daarmee wordt ook invulling gegeven aan een belangrijke 
doelstelling uit het Duurzaamheidskader: het beperken van de CO2 en stikstof-uitstoot. Daarnaast is  
aan- en afvoer over het water goedkoper dan per as en geeft minder omgevingshinder, omdat dan geen 
gebruik hoeft te worden gemaakt van de binnendijkse wegen. Wel moet rekening worden gehouden met 
rivierwaterstanden:  

 bij lage rivierwaterstanden gelden beperkingen aan de laaddiepte, waardoor een toeslag op de 
vervoersprijzen zal moeten worden vergoed; 

 bij extreem hoge rivierwaterstanden is geen scheepvaart meer mogelijk. 
 
Voor de overslag van deze materialen zijn een aantal laad- en loslocaties langs de oever van de rivier 
nodig. Deze locaties worden gezocht bij voorkeur op bestaande locaties bij steenfabrieken of op zo kort 
mogelijke afstand van de rivier, daar waar minder brede uiterwaarden zijn. Een loslocatie in de rivier 
bestaat uit een aanlegponton (tussen twee kribben of in het verlengde van een krib) waarlangs schepen 
kunnen aanleggen met een loskraan (zie Figuur 5-1). Via een brug wordt de verbinding met de oever 
gemaakt. Het transport vanaf de loslocatie verloopt bij voorkeur via de bestaande infrastructuur. Waar dit 
niet mogelijk is worden tijdelijke rijwegen worden gerealiseerd, bij voorkeur met stalen rijplaten om het 
brandstofverbruik van vrachtwagens/dumpers te beperken en schade aan de leeflaag te voorkomen.  
 

 

Figuur 5-1: Voorbeeld loslocatie in de rivier met een aanlegponton waarlangs schepen kunnen aanleggen met een loskraan 
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Er zijn kansrijke loslocaties bepaald aan de hand van gunstige ligging en mogelijke al aanwezige aanleg 
mogelijkheden. Hieronder een overzicht van de kansrijke loslocaties. 

 Bestaande loswal aan de Waal bij de steenfabriek Wienerberger; 

 Bestaande loskade Dekker in de binnenvaarthaven van IJzendoorn; 

 Veerhaven Ochten; 

 Een van de kribben aan de Gouverneurspolder; 

 Bestaande loskade Grondstoffen handel De Beijer Groep. 
 
Voor het gebruik van tijdelijke laad-/loslocaties en openbare wegen in de uiterwaard dient door de 
Opdrachtnemer een uitvoeringsvergunning te worden verkregen van de bevoegd gezagen. Dit betreft in 
de eerste plaats Rijkswaterstaat, die toeziet op de nautische veiligheid en het voorkomen van opstuwing 
of vertroebelingen in de rivier. Daarnaast zal de gemeente gebruik van de wegen in de uiterwaard moeten 
vergunnen.  
 
Op basis van bovenstaande zijn 4 uitvoeringsvakken gedefinieerd (zie onderstaande Figuur 5-2). Per 
uitvoeringsvak zijn de laad/loslocaties gekozen om de transportafstanden te beperken. 
 

 

Figuur 5-2: Overzicht uitvoeringsvakken met kansrijke laad/loslocaties 

 
In onderstaande paragrafen wordt per uitvoeringsvak een toelichting gegeven op de logistieke 
mogelijkheden voor de uitvoering.  
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5.2 Uitvoeringsvak 1 – Willemspolder west 

Het uitvoeringsvak Willemspolder west is het gunstig om in afstemming met steenfabriek Wienerberger 
een tijdelijke laadloslocatie te creëren naast het terrein en eventueel gebruik makend van de loswal van 
Wienerberger (zie onderstaande Figuur 5-3). Met de blauwe pijlen worden de mogelijke werkstromen voor 
het af en aanrijden van vrachtwagens met grond weergegeven. Hierbij is het grondverzet als uitgangspunt 
genomen, omdat dit het meeste materieel zal zijn dat zal verzet worden. De oranje gearceerde stroken 
geven de tijdelijke extra ruimte voor de werkstroken weer.  
 

 

Figuur 5-3: Overzicht van werkstromen voor uitvoeringsvak Willemspolder west 

 

5.2.1 Aandacht locaties werkstroken 

Voor vier locaties is er een situatieschets gegeven met de werkstroken weergegeven in het dwarsprofiel. 
Hierbij komen verschillende knelpunten en effecten aan de orde.   
 
Aandachtspunt voor de werkstromen bij de kanaaldijk DT198 tot DT199 is dat de aanvoerroute en 
werkstroken over de bestaande binnenberm, tevens huidige beheerstrook van de dijk zijn gesitueerd (zie 
Figuur 5-4). Andere aanrijroutes zullen het verkeer hinderen voor de bewoners achter de kanaaldijk.  
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Figuur 5-4: Dwarsprofiel DT198 met werkstromen en werkzaamheden langs de dijk 

 
Een aandachtspunt is de buitendijkse strang tussen DT193 en DT190 (zie Figuur 5-5). Op deze locatie is 
een buitendijkse versterking ontworpen, maar is beperkte ruimte gereserveerd voor een werkstrook naast 
het te maken werk. Dit zou betekenen dat transport en materieel vanaf de kruin en huidige binnenberm 
zou moeten plaatsvinden of de strang moet worden afgedamd en leeggepompt. Dit lijkt op dit moment niet 
wenselijk omdat dit nadelige effecten met zich meebrengen op natuurwaarden. Een alternatieve oplossing 
kan zijn het plaatsen van tijdelijke damwanden. 
 

 

Figuur 5-5: Dwarsprofiel DT191 met werkstromen en werkzaamheden langs de dijk 
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Verder is sprake van de aanleg van een relatief brede binnenberm zonder werkstroken naast het te 
maken werk. Hier is dus geen ruimte voor tijdelijke opslag van teelaarde of langstransport. Daarom zal 
vanaf de kruin en/of de berm gewerkt moeten worden (zie Figuur 5-6). 
 

 

Figuur 5-6: Dwarsprofiel DT173 met werkstromen en werkzaamheden langs de dijk 

 
In het vak DT189-DT176 is in de uiterwaard een sloot verlegging noodzakelijk, omdat de huidige ligging 
van de sloot is gesitueerd op de locatie van de buitendijkse werkstroken (zie Figuur 5-7).  
 

 

Figuur 5-7: Slootverlegging traject DT189 tot en met DT176 
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5.3 Uitvoeringsvak 2 – Willemspolder oost 

Voor het tweede uitvoeringsvak is gebruik van de bestaande loskade bij Dekker in de binnenvaarthaven 
van IJzendoorn (zie Figuur 5-8) een voor de hand liggende optie. Het waterschap voert verkennende 
gesprekken met deze partij over de mogelijkheden. Met de blauwe pijlen worden de mogelijke 
werkstromen voor het af en aanrijden van vrachtwagens met grond weergegeven. De oranje gearceerde 
stroken geven de tijdelijke extra ruimte voor de werkstroken weer (10 tot 20 m). 
 
Vanaf Ochten tot de Heuning wordt een langsconstructie van stalen damwand in de teen gerealiseerd. De 
aanvoer van damwand is mogelijk vanaf de bestaande loswal bij Ochten. Hiermee kunnen  
zware transporten over het onderliggende wegennet en de dijk worden geminimaliseerd. 
 

 

Figuur 5-8: Overzicht van werkstromen voor uitvoeringsvak IJzendoorn haven 

 

5.3.1 Aandacht locaties werkstroken 

Voor het gehele traject zal voornamelijk binnendijks versterkt worden. Voor een aantal binnendijkse 
locaties langs dit traject zijn er verschillende bedrijven die grond hebben naast de dijk waar rekening mee 
gehouden moet worden. Tijdens het uitvoeren van de versterking zullen deze gronden via een tijdelijke 
ingebruikname beschikbaar worden gemaakt. Figuur 5-9 en Figuur 5-10 geven een beeld van 2 van deze 
locaties waar voornamelijk op de berm de dijk versterkt zal worden. 
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Figuur 5-9: Dwarsprofiel DT168 met werkstromen en werkzaamheden langs de dijk 

 
 

 

Figuur 5-10: Dwarsprofiel DT163 met werkstromen en werkzaamheden langs de dijk 

 
 
Maatwerk is vereist bij woningen direct aan de dijk ten westen van IJzendoorn, zoals weergegeven in 
Figuur 5-11. Hier wordt een damwand verwezenlijkt. Het rechter dwarsprofiel laat zien dat de 
werkzaamheden op de berm van de dijk zullen plaatsvinden. Het linker profiel laat de binnenwaartse 
versterking zien direct naast de maatwerklocatie. 
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Figuur 5-11: Dwarsprofiel DT1150 met werkstromen en werkzaamheden langs de dijk 

 
De dijkversterking langs de bebouwde kom van IJzendoorn is buitenwaarts waarbij er genoeg ruimte is 
om buitendijks te werken. Dit is weergegeven in Figuur 5-12. Hierdoor zal er geen materieel over de dijk 
hoeven te rijden.  
 

 

Figuur 5-12: Dwarsprofiel DT140 met werkstromen en werkzaamheden langs de dijk 

 
 
Er zijn plannen van Dekker om de bestaande buitendijkse plas in de uiterwaard Willemspolder ten westen 
van IJzendoorn te vergraven. Deze plannen dragen bij aan de KRW-doelstellingen door het creëren van 
natte natuur en recreatiemogelijkheden. De weg door de uiterwaard ten noorden van de bestaande plas 
zal hierbij vervallen. De realisatie hiervan zal naar verwachting in hetzelfde tijdvak liggen als de 
dijkverbetering. Onderstaande Figuur 5-13 geeft een indruk van de voorgenomen ingreep. 
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Figuur 5-13: KRW-maatregel Willemspolder 

 
De beschikbaarheid van de voorgestelde transportroute door de uiterwaard (zie Figuur 5-8) is daarmee 
niet zeker. Anderzijds kan gelijktijdige realisatie van dit werk met de dijkverbetering kansen bieden, zoals 
nuttig gebruik van vrijkomende grond. Afstemming met de initiatiefnemer Dekker over de raakvlakken is 
nodig. 
 
Daarnaast is ten oosten van IJzendoorn is sprake van een aantal percelen, die voor hun bereikbaarheid 
geheel afhankelijk zijn van ontsluiting via de dijk. Onderstaande Figuur 5-14 geeft de locaties van deze 
percelen rood omcirkeld weer. 
 

 

Figuur 5-14: Aandachtlocaties ten oosten van IJzendoorn in verband met bereikbaarheid percelen via de weg op de dijk 
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Er wordt hier deels binnenwaarts versterkt, waarvoor transporten over de dijkkruin zullen moeten 
plaatsvinden. Daarnaast wordt rekening gehouden met transporten vanaf de loswal bij Ochten voor de 
versterking van het traject tussen de Heuning en Ochten met een binnendijkse langsconstructie. Dit zal 
daarom maatwerkoplossingen vragen om deze percelen bereikbaar te houden. Gedacht wordt aan 
uitvoering van west naar oost om de percelen vanuit het westen te kunnen blijven ontsluiten in combinatie 
met de aanleg van een tijdelijke ontsluitingsweg. Dit kan via een oprit naar de dijk ten westen van de 
versterking. 
 
Tenslotte is ter plaatse van DT153-DT152 een demping van een binnendijkse waterplas noodzakelijk, 
zoals weergegeven in Figuur 5-15. Daarbij wordt een tijdelijke berm voorzien om ruimte te bieden aan 
werkstroken voor langstransport. Voor deze ingreep wordt nog door het waterschap naar 
compensatiemogelijkheden gezocht. 
 

 

Figuur 5-15: Sloot verlegging DT153-DT152 
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5.4 Uitvoeringsvak 3 – Gouverneurspolder 

Voor het derde uitvoeringsvak wordt ingezet op gebruik van kribvakken langs de Waal als tijdelijke 
laad/loslocatie. Er zijn meerdere locaties mogelijk, een en ander nader te bepalen door de 
Opdrachtnemer. In Figuur 5-16 zijn enkele kansrijke locaties voorgesteld, waaronder de bestaande loswal 
bij de veersteiger Dodewaard. Deze is momenteel niet in gebruik.  
 
Met de blauwe pijlen worden de mogelijke werkstromen voor het af- en aanrijden van vrachtwagens met 
grond weergegeven. De oranje gearceerde stroken geven de tijdelijke extra ruimte voor de werkstroken 
weer (10 tot 20 meter). 
 
Een knelpunt voor de uitvoering is dat er geen verharde weg ligt vanaf de kribvakken westwaarts 
buitendijkse richting Ochten. Een extra loswal nabij Ochten is daarom logisch, mede in verband met de 
uitvoering van de langsconstructies rond Ochten die tijdens uitvoering hiervan tot volledige stremming van 
de weg op de dijk leidt. 
 

 

Figuur 5-16: Overzicht van werkstromen voor uitvoeringsvak Gouverneurspolder 

 

5.4.1 Aandacht locaties werkstroken 

Voor vier locaties is er een situatieschets gegeven met de werkstroken weergegeven in het dwarsprofiel. 
Hierbij komen verschillende knelpunten en effecten aan de orde.   
 
Nabij Ochten omvat de dijkverbetering het aanbrengen van een langsconstructie van stalen damwand in 
de dijk en het aanbrengen van een nieuwe kleibekleding op het buitentalud (zie Figuur 5-17). Dit brengt 
met zich mee dat het vak tussen de Cuneraweg en de Domeinstraat gedurende lange tijd is afgesloten. 
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Figuur 5-17: Dwarsprofiel DT108 met werkstromen en werkzaamheden langs de dijk 

 
 
In dit uitvoeringsvak is verder sprake van een aantal percelen die enkel ontsluiting hebben via de weg op 
de dijk, zie onderstaande Figuur 5-18. 
 

 

Figuur 5-18: Aandachtlocaties tussen Ochten en Dodewaard in verband met ontsluiting percelen 

 
De versterking is hier buitenwaarts met een kruin verlegging waarbij de werkstroken buitendijks zijn 
gesitueerd. Dit betekent dat de dijk tijdens de realisatie beperkt toegankelijk zal zijn voor wegverkeer. Om 
de bereikbaarheid van de bovengenoemde percelen tijdens te kunnen garanderen zullen 
maatwerkoplossingen moeten worden uitgewerkt door de Opdrachtnemer, bijv. met een tijdelijke weg op 
de kruin.  
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5.5 Uitvoeringsvak 4 – De Strang 

Voor het vierde uitvoeringsvak wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal mogelijke opties voor een 
laad-/loslocatie aan de rivier: 
1. De voormalige loswal De Snor, langs de verzwaarde krib aldaar. 
2. De voormalige scheepswerf Waalbandijk 20. Dit private terrein wordt in de komende jaren 

herontwikkeld. 
3. De bestaande loskade Grondstoffen handel De Beijer Groep. Het waterschap voert hierover al 

overleg met deze partij.  
4. Langs de oostelijke oever van het havenkanaal, aan de overzijde van de loswal van De Beijer Groep. 

Deze locatie is minder geschikt vanwege het ontbreken van aansluitende wegen.  
5. In een kribvak langs de Waal, ter plaatse van de oude kerncentrale. Rond de centrale gelden 

beperkingen aan het gebruik. Zo is de bestaande brug over de strang niet geschikt voor zwaar 
verkeer, waardoor een tijdelijke brug noodzakelijk is (zie Figuur 5-19). Ook zijn delen van terrein rond 
de gebouwen niet toegankelijk in verband met veiligheidsrestricties. 

 
Met de blauwe pijlen worden de mogelijke werkstromen voor het af en aanrijden van vrachtwagens met 
grond weergegeven. Hierbij is het grondverzet als uitgangspunt genomen, omdat dit het meeste materieel 
zal zijn dat wordt verzet. De oranje gearceerde stroken geven de tijdelijke extra ruimte voor de 
werkstroken weer (10 tot 20 m). 
 

 

Figuur 5-19: Overzicht van werkstromen voor uitvoeringsvak de Strang 

5.5.1 Aandacht locaties werkstroken 

Ter plaatse van de bebouwde kom van Dodewaard is de aanleg van langsconstructies voorzien en is 
weinig vrije ruimte voor werkstroken langs de dijk. Dit heeft tot gevolg dat de dijk voor die locatie voor 
langere tijd afgesloten zal moeten voor alle verkeer, zoals voor locatie DD329 in Figuur 5-20. De 
ontsluiting van de dijk kan in deze situatie via het binnendijkse wegennet plaatsvinden. 
 

1 
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4 
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Figuur 5-20: Dwarsprofiel DD329 met werkstromen en werkzaamheden langs de dijk 

 
Daarnaast is nabij DD390 sprake van een buitendijkse strang langs de dijk en beperkte ruimte binnendijks 
om de beoogde binnenwaartse versterking te realiseren, zie Figuur 5-21.  
 

 

Figuur 5-21: Dwarsprofiel DD309 met werkstromen en werkzaamheden langs de dijk 

 
Verder geldt dat de ontsluiting voor een aantal percelen langs de dijk De Snor alleen vanaf de dijk 
mogelijk is, zie onderstaande Figuur- 5-22.  
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Figuur 5-22: Aandachtlocaties rond Dodewaard in verband met ontsluiting percelen 

 
Alternatieven voor de ontsluiting zijn beschikbaar via de Kalkerstraat (westelijk van De Snor) of via de 
Dodewaardsestraat (oostelijk van de snor). Dit betekent dat er niet aan beide kanten tegelijk gewerkt kan 
worden.  
Voor de ontsluiting van de percelen nabij Dodewaard zal er een tijdelijke ontsluitingsweg moeten worden 
gerealiseerd, omdat er een langsconstructie in de kruin wordt gerealiseerd.  
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6 Planning/fasering 

De huidige projectplanning gaat uit van uitvoering in 4 jaar (2024-2027). Voor deze uitvoeringsduur is een 
voorlopige uitvoeringsplanning uitgewerkt, die uitgaat van start uitvoering op 1 april 2024 en oplevering 
voor start van het hoogwaterseizoen op 1 oktober 2027. 
Daarnaast kunnen randvoorwaarden vanuit natuurwaarden in het gebied bepalend zijn. 
 
De dijksluitingsperiode vormt een belangrijke rode draad voor de planning vanwege de beperkingen die 
hieruit voortvloeien. In de winterperioden tijdens het hoogwaterseizoen (15 oktober – 1 april) zal in 
principe enkel binnendijks worden gewerkt.  
 
De aanleg van langsconstructies in de kruin van de dijk is tijdkritiek, omdat de productiesnelheid hiervan 
maatgevend is en deze werkstroom bovendien de logistieke mogelijkheden voor het transport van grond 
beïnvloedt. Immers, als er wordt gewerkt op de kruin is in dit vak geen grondtransport mogelijk. Daarnaast 
leveren deze werkzaamheden de meeste omgevingshinder en veiligheidsissues. Werken met meerdere 
stellingen en in meerdere vakken is nodig om het werk binnen 4 jaar af te ronden.  
 
Voorlopig uitgangspunt is wordt gewerkt van west naar oost. De uitvoering start in het traject Kanaaldijk 
na de dijksluitingsperiode in april 2024.  
 

 
 
Parallelle uitvoering van de aaneengesloten trajecten met langsconstructies in Ochten en Dodewaard is 
noodzakelijk om de planning te kunnen halen. Er wordt voorlopig uit gegaan van uitvoering buiten de 
dijksluitingsperiode in 2025 en 2026, waarbij op beide locaties in vakken met beperkte lengte wordt 
gewerkt om te voldoen aan de eis dat de bereikbaarheid van de dorpen kan worden gegarandeerd.  
 
De voorlopige uitvoeringsplanning/fasering is opgenomen in bijlage 1. In deze balkenplanning zijn de 
verschillende werkstromen met kleur aangeduid. De definitieve uitvoeringsplanning zal door de 
Opdrachtnemer worden bepaald. 
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Bijlage 1 
Hoofdfasering Neder - Betuwe  



HaskoningDHV Nederland B.V,

Hoofdfasering NeBe

Realisatieplanning

versie 2.0
Datum: 07-03-2022

NR ACTIVITEIT OMVANG
jan feb mrt apr meijunijuli augseptokt novdecjan feb mrt apr meijunijuli augseptokt novdecjan feb mrt apr meijunijuli augseptokt novdecjan feb mrt apr meijunijuli augseptokt novdecjan feb mrt apr meijunijuli augseptokt novdecjan feb mrt apr meijunijuli augseptokt novdec

Contractvoorbereiding

Aanbesteding en gunning (2-fasencontract)

0.1 Definitief Ontwerp en Prijsvorming
0.1.1 Opstellen integraal DO

0.1.2 Prijsvorming
0.1.3 Plan van aanpak Realisatiefase

0.2 Voorbereidende werkzaamheden
0.2.1 Opstellen UO / Werkplannen

0.2.2 Voorbereidende realisatiewerkzaamheden (onderzoek/k&l)

0.2.3 Besteltijd materialen, mob/demob

1 Willemspolder west

1.1 Kanaaldijk
1.1.1 Damwand Tennet mast

1.1.1 Aanleg binnenberm 30,000 m3

1.2 Ooij
1.2.1 Buitendijkse verzwaring 220.000 m3

1.2.2 Aanleg binnenberm 40.000 m3

1.2.3 Wegenwerk kruin

2 Willemspolder oost

2.1 Echteld
2.1.1 Buitendijkse verzwaring 10.000 m3
2.1.2 Stabiliteitsconstructie binnentalud 950 m
2.1.3 Binnendijkse berm 220.000 m3
2.1.4 Wegenwerk kruin

2.2 IJzendoorn
2.2.1 Buitendijkse verzwaring 80.000 m3

2.2.3 Binnendijkse berm 50.000 m3
2.2.4 Wegenwerk kruin

3 Gouveneurspolder

3.1 Veerhaven Ochten
3.1.1 Stabiliteitsconstructie kruin 950 m
3.1.2 Binnendijkse taludverflauwing 10.000 m3
3.1.3 Wegenwerk kruin

3.2 Dorp Ochten
3.2.1 Stabiliteitsconstructie kruin 2.000 m
3.2.2 Buitendijkse verzwaring 60.000 m3
3.2.3 Binnendijkse taludverflauwing 10.000 m3
3.2.4 Wegenwerk kruin

3.3 Eldik (Gouverneurspolder)
3.3.1 Buitendijkse verzwaring 220.000 m3
3.3.2 Binnendijkse taludverflauwing 50.000 m3
3.3.3 Wegenwerk kruin

3.4 De Snor
3.4.1 Buitendijkse verzwaring 30.000 m3
3.4.2 Binnendijkse taludverflauwing 10.000 m3
3.4.4 Stabiliteitsconstructie kruin 100 m
3.4.5 Wegenwerk kruin

4 De Strang

4.1 Dodewaard
4.1.1 Stabiliteitsconstructie/pipingscherm binnentalud 2100 m
4.1.2 Stabiliteitsconstructie kruin (dorp Dodewaard) 1200 m
4.1.3 Stabiliteitsconstructie kruin (kerncentrale) 420 m
4.1.4 Buitendijkse verzwaring 100.000 m3
4.1.5 Binnendijkse taludverflauwing 90.000 m3
4.1.6 Wegenwerk kruin

4.2 Wely
4.2.1 Stabiliteitsconstructie kruin (Wely) 900 m
4.1.5 Binnendijkse taludverflauwing 60.000 m3

Af- en opleveren, revisie
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